

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина  
«16» февраля 2023 г.

**План мероприятий по реализации направления на 2023 год  
«Финансовая грамотность»**

| № п/п                                                    | Наименование мероприятий                                                                                                                                        | Сроки                                 | Исполнители                                                                                                                                                                      | Ожидаемые результаты                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подготовка и корректировка нормативной базы</b>       |                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| 1.                                                       | Подготовка плана по реализации направления в 2023 году                                                                                                          | Февраль                               | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                                                                                                                                                    | План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ                                                                                                                       |
| 2.                                                       | Актуализация документов на странице направления на сайте ОГБУ «РЦРО»                                                                                            | Март                                  | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                                                                                                                                                    | Актуализированы документы на 1 странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»                                                                                        |
| <b>Организация региональных мероприятий с педагогами</b> |                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
| 3.                                                       | Участие в организации круглого стола для педагогов в рамках программы форума Август.Pro совместно с Региональным центром финансовой грамотности Томской области | Август                                | РЦФГ<br>(по согласованию);<br>Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                                                                                                                      | 1 круглый стол, 100 человек (создание условий для обмена передовым педагогическим опытом в области формирования основ финансовой грамотности у обучающихся) |
| 4.                                                       | Курсы повышения квалификации для управленческих и педагогических работников                                                                                     | В течение года,<br>по мере объявления | Томский региональный методический центр по финансовой грамотности<br>ОГБУ «РЦРО»:<br>Лыжина Н.П.<br>Захарова Е.В.<br>Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.;<br>РЦФГ<br>(по согласованию) | Создание условий для повышения квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам преподавания финансовой грамотности                      |

| №<br>п/п                                      | Наименование мероприятий                                                                                                                                            | Сроки               | Исполнители                                                                                 | Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                            | Участие в организации конференции для педагогов и управленцев совместно с Региональным центром финансовой грамотности Томской области                               | В течение года      | РЦФГ<br>(по согласованию);<br>Лыжина Н.П.<br>Захарова Е.В.<br>Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А. | 1 конференция, 100 человек (создание условий для обмена передовым педагогическим опытом в области формирования основ финансовой грамотности у обучающихся, формирование у педагогов знаний, умений и навыков в области преподавания финансовой грамотности)                                                                              |
| <b>Организация мероприятий с обучающимися</b> |                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                                            | Весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности                                                                                                             | 25 января-25 апреля | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                                                               | Не менее 50 образовательных организаций-участников, не менее 2000 обучающихся – участников онлайн-уроков (создание условий для равного доступа к финансовым знаниям обучающимся, «живого» общения с профессионалами в сфере финансового рынка, формирования принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений) |
| 7.                                            | Заочный марафон по финансовой грамотности «Заработай, сохрани и приумножь»                                                                                          | 20 февраля-6 марта  | Ковалев Е.В.<br>Худобина Ю.П.                                                               | Не менее 100 участников марафона (развитие финансовой грамотности, умений и навыков применения имеющихся знаний в реальной жизни)                                                                                                                                                                                                        |
| 8.                                            | Организация участия проектных команд в областном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» в номинациях «Развитие финансовой грамотности»; «Зелёные финансы» | 15 марта-31 мая     | Захарова Е.В.<br>Ковалев Е.В.<br>Давыденко М.Ю.                                             | Не менее 2 проектных команд-участниц областного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» (формирование проектной компетентности у участников, совершенствование навыков финансовой грамотности, разработка проектов в области финансовой грамотности)                                                                            |

| № п/п | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                   | Сроки            | Исполнители                                                 | Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    | Организация финального этапа Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защиты прав потребителей финансовых услуг («Финатлон для старшеклассников») совместно и на базе НИ ТГУ | Март             | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                               | 1 олимпиада (создание условий для представления результатов обучающихся в области финансовой грамотности на всероссийском уровне)                                                                                                                                                                                                        |
| 10.   | Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и молодежи                                                                                                                                               | Март-апрель      | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.;<br>РЦФГ<br>(по согласованию) | Не менее 20 МОУО, 12 ОГОО, 20000 обучающихся – участников мероприятий (создание условий для повышения уровня знаний в области финансовой у детей и молодежи)                                                                                                                                                                             |
| 11.   | Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности                                                                                                                                                     | Сентябрь-декабрь | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                               | Не менее 50 образовательных организаций-участников, не менее 2000 обучающихся – участников онлайн-уроков (создание условий для равного доступа к финансовым знаниям обучающимся, «живого» общения с профессионалами в сфере финансового рынка, формирования принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений) |
| 12.   | Региональный этап Всероссийского конкурса эссе «День рубля»                                                                                                                                                | Сентябрь-декабрь | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                               | Не менее 20 обучающихся – участников конкурса (поддержание традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы и повышения уровня знаний школьников об истории финансовой системы в Российской Федерации)                                                                                                                 |

| № п/п                                               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                            | Сроки                              | Исполнители                    | Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.                                                 | Конкурс исследовательских и творческих работ обучающихся по финансовой грамотности «Учимся финансовой грамотности на ошибках и успехах литературных героев» совместно и на базе ММЦ «Бизнес-старт» МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1»                                    | Октябрь-декабрь                    | Ковалев Е.В.<br>Давыденко М.Ю. | Не менее 25 обучающихся – участников конкурса (формирование предпринимательских компетенций через повышение финансовой грамотности и культуры обучающихся)                                         |
| 14.                                                 | Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности                                                                                                                                                                                                                | Декабрь                            | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.  | Не менее 500 обучающихся – участников онлайн-зачета (проверка теоретических и практических знаний в области финансовой грамотности, получение индивидуальных рекомендаций по итогам онлайн-зачета) |
| 15.                                                 | Информирование органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования о региональных, всероссийских конкурсах по тематике финансовой грамотности | В течение года, по мере объявления | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.  | Не менее 3 конкурсных мероприятий, не менее 25 обучающихся – участников конкурсных мероприятий                                                                                                     |
| <b>Проведение мониторингов в рамках направления</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                |                                                                                                                                                                                                    |
| 16.                                                 | Подготовка отчета о ходе реализации проекта                                                                                                                                                                                                                         | Январь                             | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.  | 1 отчет                                                                                                                                                                                            |

| № п/п                                                      | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Сроки                         | Исполнители                                                                   | Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.                                                        | Мониторинг реализации в муниципальных образованиях, областных государственных образовательных организациях ведомственной целевой программы Томской области «Создание и развитие на территории Томской области эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»                                                                                                                                                               | 16 февраля-2 марта            | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                                                 | Получение достоверной информации о реализации ведомственной целевой программы Томской области «Создание и развитие на территории Томской области эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»                                                                                              |
| 18.                                                        | Мониторинг индикатора «Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Томской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» Приказа Минфина России от 03.12.2010 г. № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» | 28 февраля-6 марта            | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.                                                 | Получение достоверной информации о доле общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Томской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
| 19.                                                        | Мониторинги внедрения курса «Основы финансовой грамотности» в образовательный процесс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | В течение года,<br>по запросу | ТРМЦ ОГБУ «РЦРО»:<br>Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А.;<br>РЦФГ (по согласованию) | Получение достоверной информации о внедрении курса «Основы финансовой грамотности» в образовательный процесс                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Информационное освещение деятельности в рамках направления |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                              | Сроки          | Исполнители                   | Ожидаемые результаты                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.   | Подготовка пресс и пост – релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах, в группе ОГБУ «РЦРО» в социальной сети ВКонтакте, систематическое сопровождение страницы направления на сайте ОГБУ «РЦРО» | В течение года | Ковалев Е.В.<br>Зацепина М.А. | 1 информационный материал размещен на 1 региональном сайте (оперативное информирование о ходе реализации направления), информация размещена в 1 группе ОГБУ «РЦРО» в социальной сети ВКонтакте, систематически обновляется информация на странице направления на сайте ОГБУ «РЦРО» |

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев